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前言

随着江西财经职业学院招生规模的逐年增加，学生宿舍条件日趋紧张，同时

为了提高学生住宿条件，江西财经职业学院于 2014年 12月投资建设了江西财经

职业学院东区学生公寓项目，目前项目已经全部完工，项目各项设施运行良好。

2014年 7月 25日，九江市发展和改革委员会下发了项目立项批复（九发改

社会字[2014]406号）；2014年 9月，根据国家水土保持法律法规和有关规范文

件的规定以及项目建设前期工作的要求，建设单位江西财经职业学院委托江西省

水土保持科学研究院编制《江西财经职业学院东区学生公寓项目水土保持方案报

告表》。2014年 9月 23日九江市水利局对《江西财经职业学院东区学生公寓项

目水土保持方案报告表》予以批复（九水水保字[2014]44号）。

江西财经职业学院对本工程水土保持工作非常重视，于 2016年 8月 26日向

九江市提交了生产建设项目水土保持情况登记表，于 2018年 9月委托南昌亲水

建筑工程咨询有限公司对江西财经职业学院东区学生公寓项目进行水土保持监

测工作。

本项目水土保持工程实际完成砖砌排水沟 234.98m、排水管网 70m、土地整

治 2043.77m2；种植乔木 92株、种植灌木 3321株、铺植草皮 1400m2。

根据本工程主体工程与水土保持设施工程的实施情况，建设单位协同监理单

位、施工单位等共同进行自查初验认为，本项目已完成的水土保持设施总体达到

了验收的条件和要求，并委托南昌亲水建筑工程咨询有限公司编制《江西财经职

业学院东区学生公寓项目水土保持设施验收报告》。
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一、项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

江西财经职业学院东区学生公寓项目位于九江市浔阳区江西财经职业学院

内，地理坐标为 E115°59'15"，N29°42'49"。

1.1.2主要技术经济指标

江西财经职业学院东区学生公寓项目总用地面积 0.50hm2，建设 1栋 6F建

筑物、绿化、道路等配套设施。总建筑面积 11023.29m2，建筑密度 24%，容积

率 1.363，建筑占地面积 2611m2，绿化率 40.88%。项目总投资 1443万元，土建

投资 1020万元。

表 1-1 江西财经职业学院东区学生公寓项目经济技术指标

序号 项目 单位 数值 备注

1 总用地面积 m2 5000

2 总建筑面积 m2 11023.29

3 建筑密度 % 24

4 容积率 1.363

5 建筑物占地面积 m2 2611

6 绿化率 % 40.88

7 绿化面积 m2 2043.77

1.1.3项目组成及布置

当代江西财经职业学院东区学生公寓项目根据其用地布局与设计理念，规划

建设 1栋建筑物以及道路等配套公建设施，总占地面积 0.50hm2。

项目建筑物位于场地中央，总体呈矩形，建筑物周边基本有景观绿化围绕，

形成较为舒适的住宿环境。

1.1.4施工组织及工期

主体施工单位为润邦控股集团有限公司，材料加工场地大部分时间布置在项

目区的北侧，项目施工进出口直接连接项目北侧道路，未布设临时的施工道路。
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项目实际工期为 2014年 12月开工，2015年 7月完工，总工期 8个月。

1.1.5工程投资

项目工程总投资为 1443万元，土建投资 1020万元，建设资金来源于政府拨

款。

1.1.6工程占地

项目总用地面积 0.50hm2，均为永久占地。

1.1.7土石方情况

项目建设期实际挖方 0.29万 m3，填方 0.29万 m3，无弃方。

1.1.8拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

项目用地原始用地类型为其他用地，无房屋拆迁、无移民安置问题。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

项目区地块基本呈不规则四边形，地块东西长约 80m，南北长约 105m，地

貌属丘陵地貌，场地原始标高介于 21.00-27m之间，项目用地东高西低。

（2）地质、地层

地质

场地及其附近无活动性断裂通过，勘察过程也未发现有断裂形迹，不必考虑

活动性断裂的影响。场地地势有起伏，但不会产生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾

害；除填土、原有人防工程外，场地内未发现明显的不良工程地质现象。总体上

场地稳定性较好，适宜拟建工程建设。

据《中国地震动参数区划图》、《江西省地震动参数区划工作用图》、《建

筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本场地抗震设防烈度为Ⅵ度，设计地震

分组为第一组，设计基本地震加速度为 0.05g，设计特征周期值为 0.35s。

本场地为中硬场地土；该建筑场地类别属于Ⅱ类，属抗震一般地段。

地层
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根据《工程勘察报告》，各地层岩性特征从上到下分述如下：

第①层：第四系全新统人工堆填杂填土（Q4ml）；第②层：第四系上更新

统残坡积层粉质粘土（Q3el+dl）；第③-1层：第四系中更新统残坡积层粉质粘

土（Q2el+dl）；第③-2层：第四系中更新统残坡积层角砾（Q2el+dl）；第④-1

层：第四系下更新统残坡积层粉质粘土（Q1el+dl）；第④-2层：第四系中更新

统残坡积层砾砂（Q1el+dl）；第⑤-1 层：第四系下更新统残坡积层粉质粘土

（Q1el+dl）；第⑤-2层：第四系下更新统残坡积层角砾（Q1el+dl）；第⑤-3层：

第四系下更新统残坡积层粉质粘土（Q1el+dl）；第⑤-4 层：第四系下更新统残

坡积层粉质粘土（Q1el+dl）；第⑤-5层：第四系下更新统残坡积层角砾（Q1el+dl）；

第⑥层：第四系下更新统残积层粉质粘土（Q1el）。

项目区主要地带性植被为亚热带常绿阔叶林，原始地表的植被类型为零星灌

木和杂草，水土流失强度为轻度。

（4）气象水文

项目区所在九江市浔阳区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，

光照充足，雨量充沛。多年平均气温 18.5℃ ，极端最低气温-9.7℃（1969 年 2

月 6日），极端最高温度 40.9℃（1961年 7月 23日），最高月平均气温 28.92℃，

最低月平均气温 4.22℃，年平均降雨量 1430mm，降雨量年际变化大，1954年雨

量达 2165.7mm,1978 年雨量仅 867.7mm.降水量年内分配不均，年降水的

40%-50%集中在 4-6月。暴雨主要发生在 4-9月，以 6月和 7月发生暴雨的几率

最多，日最大降雨量 122.4mm。4-6月多为锋面雨，一次暴雨历时一般在 4-5天，

最长的可达 10天以上，实测最大一日暴雨为 368.6mm，年均蒸发量 1032.5mm。

10 年一遇 24h 最大降雨量为 163mm，20 年一遇 24h最大降雨量为 192mm。全

年日照充足，太阳辐射的年总量在 100.48-114.1千卡/cm2,日照时数为 1650-2100

小时。年无霜期 239-266天，年平均湿度达 75%-80%，≥10℃有效积温 6495℃。

全年以东北风为主，冬季主导风向北向，年平均风向北向，年平均风速 2.9m/s，

瞬时极大风速 29.4m/s。

项目所在区域，周边水系主要为长江、甘棠湖、南门湖。

长江：长江全长 6379km，流经九江的长度为 151km，年流量 8900亿 m3，

长江九江段最高历史洪水位为 21.09m（黄海高程），直入长江的河流流域面积
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3904km2，多年平均流量 23300m3/s，历年最大含沙量 1.48kg/m3，历年最小含沙

量 0.024kg/m3。

甘棠湖、南门湖：南门湖为九江城中湖，与甘棠湖相通。甘棠湖、南门湖

如一双璀璨的明珠镶嵌于九江市城市中心，东有白水湖，南倚庐山，西毗八里湖，

北临长江。古名景星湖，俗称南门湖，唐长庆二年（822年）春，江州刺史李渤

为方便行人，于湖上筑堤约千米，将湖一分为二，堤上筑石拱桥，两湖相通。后

人为纪念李渤贤德，称西北侧为甘棠湖，东南部为南门湖，堤为“李公”堤。

两湖除承接湖周城区径流外，另一部分入湖水量来自城东南丘陵地区坡面

汇流，总集水面积 15.35平方千米。湖底高程 14～15米（吴淞基面），正常蓄

水位 17.5米时水面面积 1.22平方千米，蓄水量 390万立方米；设计最低水位 16.5

米，最高限制水位 19米。甘棠湖呈不规则四边形，最长处 1.3千米，宽 600米。

而南门湖形似巴掌，最长处 1.8千米，窄处 450米。甘棠湖至长江最短距离 300

米，湖水旧时可由湓浦港流入长江，此港于 19世纪在英租界内被填没后，改经

龙开河排入长江。1994年龙开河填平后，湖水由龙开河地下管道排入长江。龙

开河地下管道为 2米×2米箱涵，设计过水能力 8立方米每秒。汛期关闸则由河

口泵站抽排，泵站装机 6×155千瓦。20世纪 80年代以前，湖区水质优良，湖中

鱼儿欢跳，游船如织，夏天更是九江市民游泳、消暑的好地方。随着城市化进程

的加快，沿湖周边建设大量住宅区，湖水受到污染。。

1.2.2水土流失及水土保持情况

项目区地处南方红壤区-江南山地丘陵区-鄱阳湖丘岗平原农田防护水质维

护区，水土流失类型主要以地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主，侵蚀形式主要有

溅蚀、沟面蚀；水土流失主要发生在基础开挖和工程建设期，土壤容许流失量为

500t/km2·a。

项目所在地浔阳区未涉及国家级和省级水土流失重点治理区和预防保护

区。
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二、水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2014年 7月 25日，九江市发展和改革委员会下发了项目立项批复（九发改

社会字[2014]406号）；2014年 7月，九江工业建筑设计院编制完成了《江西财

经职业学院东区学生公寓项目规划建筑设计方案》，并通过了市规划局审批。

2.2水土保持方案编报审批及后续设计

2014年 9月，建设单位委托江西省水土保持科学研究院编制《江西财经职

业学院东区学生公寓项目水土保持方案报告表》，2014年 9月 23日九江市水利

局对《江西财经职业学院东区学生公寓项目水土保持方案报告表》予以批复（九

水水保字[2014]44号）。

2.3水土保持防治责任范围

根据江西财经职业学院东区学生公寓项目水土保持方案报告表的批复，本项

目防治责任范围总面积为 0.60hm2，主要包括项目建设区和直接影响区，其中，

项目建设区面积 0.50hm2，直接影响区面积 0.10hm2。

2.4水土保持防治目标

本项目属于建设类项目。水土保持方案根据项目实际情况论证项目执行建设

类项目水土流失防治一级标准。批复的水土流失防治目标详见表 2.4-1。

表 2.4-1 水土流失防治目标表

项目 扰动土地整治率
水土流失

总治理度

水土流失

控制比
拦渣率

林草植被

恢复率

林草植被

覆盖率

目标值 95% 97% 1.0 95% 99 27%

2.5水土保持防治措施和工程量

根据批复的方案，本项目划分为主体工程防治区 1个防治区，根据本工程各

防治区的水土流失特点、防治范围和防治目标，遵循治理预防为主、治理与防护

相结合、综合防治、经济合理、景观协调的原则，统筹布局各防治区的水土保持

措施，形成完整的水土流失防治体系。
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项目水土保持措施主要是排水管网及绿化措施详见表 2.5-1
表 2.5-1 项目水土保持措施数量汇总表

序号 工程名称 单位 工程量 序号 工程名称 单位 工程量

一 工程措施 三 临时措施

1 排水管网 m 100 1 临时排水沟 m 240

二 植物措施 2 沉砂池 座 1

1 绿化 hm2 0.21

2.6水土保持投资

九江市水利局批复的江西财经职业学院东区学生公寓项目水土保持总投资

27.72万元，主要包括：工程措施 2.50万元，植物措施 5.41万元，临时措施 0.08

万元，独立费用 18.16万元，基本预备费 1.57万元，水土保持补偿费 0元。

2.7 水土保持变更

与水土保持方案相比项目建设过程中水土保持变更主要包括：根据项目实

际情况增设砖砌排水沟 234.98m，排水管网减少 30m，新增土地整治工程

2043.77m2；同时减少绿化措施 56.23m2等。
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三、水土保持方案实施情况

3.1水土保持防治责任范围

项目防治责任范围总面积为 0.60hm2，其中项目建设区面积为 0.50hm2，直

接影响区面积 0.10hm2。

实际施工过程中项目防治责任范围总面积为 0.50hm2，其中项目建设区面积

为 0.50hm2。

防治责任范围总面积变化的原因：项目水土保持监测进场时，工程已经全部

完工，通过 2018年 8月份现场监测，未发现直接影响区域。因此直接影响区面

积减少为 0.00hm2，比设计的直接影响区减少了 0.10hm2，防治责任范围总面积

为 0.50hm2。

3.2取（弃）土场

本项目无借土和弃土。

3.3水土保持措施总体布局

项目水土保持措施布局基本按照批复的水土保持方案内容布设，措施主要由

排水管网及绿化措施组成。

3.4水土保持措施完成情况

（1）工程措施：方案（设计）的水土保持工程措施主要包括排水管网、土

地整治等。工程措施设计的工程量详见表 3.4-1。
表 3.4-1 方案设计的工程措施工程量

序号 工程内容 单位 设计工程量 备注

1 排水管网 m 100

项目实际实施的工程措施详见表 3.4-2。
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表 3.4-2 实际完成的工程措施工程量

序号 工程名称 开工时间 完工时间 设计工程量 完成工程量

一 主体工程区 2015年 5月 2015年 7月

1 排水管网 2015年 5月 2015年 6月 100m 70m

2 砖砌排水沟 2015年 5月 2015年 7月 0 234.98m

3 土地整治 2015年 5月 2015年 6月 0 2043.77m2

工程措施工程量变化的主要原因为：项目实施过程中土地整治工程。

（2）植物措施：方案（设计）的水土保持植物措施主要是园林式绿化。植

物措施设计的工程量详见表 3.4-3。

表 3.4-3 方案设计的植物措施工程量

序号 工程内容 单位 设计工程量 备注

1 绿化工程 m2 2100

乔木 株 80

灌木 株 6600

草皮 m2 1400

项目实际实施的植物措施详见表 3.4-4。

表 3.4-4 实际完成的植物措施工程量

序号 工程内容 开工时间 完工时间 完成工程量

一 植物措施 2015年 6月 2015年 7月 2043.77m2

1 绿化工程 2015年 6月 2015年 7月

乔木 92株

灌木 3321株

草皮 1400m2

植物措施工程量变化的主要原因为：为优化场地内绿化品味，提高了灌木个

体规格，减少了灌木数量，同时增加了乔木数量。

3.5水土保持投资完成情况

九江市水利局批复的江西财经职业学院东区学生公寓项目水土保持总投资

27.72万元，主要包括：工程措施 2.50万元，植物措施 5.41万元，临时措施 0.08

万元，独立费用 18.16万元，基本预备费 1.57万元，水土保持补偿费 0元。

项目完成水土保持总投资 28.29万元，主要包括：工程措施 9.83 万元，植

物措施 3.41万元，独立费用 15.05元，水土保持补偿费 0元。
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水土保持投资增减情况表 3.5-1。
表 3.5-1 项目区水土保持投资增减情况表

序号 项目类型
批复投资

（万元）

实际完成投资

（万元）

增减（+/-）
（万元）

（1） 工程措施 2.50 9.83 +7.33
（2） 植物措施 5.41 3.41 -2.00
（3） 临时措施 0.08 0.00 -0.08
（4） 独立费用 18.16 15.05 -3.11
（5） 基本预备费 1.57 0.00 -1.57
（6） 水土保持补偿费 0.00 0.00 0

合计 27.72 28.29 +0.57

水土保持投资发生变化原因：

项目投资总体增加了 0.57 万元，主要是因为新增了部分植物措施和临时措

施。

1、工程措施投资中主要是新增了砖砌排水沟及土地整治的工程量，因此工

程措施投资比设计增加了 7.33万元。

2、植物措施投资中主要是建设单位优化了场地内园林绿化设计，保留了场

地内原有植被，项目主体基本完成后，对该部分乔木进行了移植，故减少了该部

分苗木费，因此植物措施投资比设计减少了 2.00万元。

3、独立费用中，由于水土保持监理工作由主体工程监理方兼任，减少了部

分费用，故实际独立费用比设计减少了 3.11万元。

综上所述，水土保持总投资比设计增加了 0.57万元。
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四、水土保持工程质量

4.1质量管理体系

（1）建设单位质量管理体系

本项目工程质量管理按照“业主负责，监理控制，施工保证合同，政府监督”

的质量保证体系，参建方各司其责，严把质量关，确保工程按时按质完成。

建立质量保证机构，明确相应的工作程序和质量职责，通过一流的质量管

理活动，在质量监控体系保证下，确保建筑产品质量达到规定标准。建立和健全

以项目经理为首的工程质量管理系统，对工程质量进行系统检查，并对检查、评

定的结果负责，同时作好与建设主管及其公司质检部门的联系协调工作。配备各

专业检查人员，监督检查工程质量，保证各分部、分项工程的施工过程中均有质

量人员在现场。

表 4.1-1 人员组成情况表

序号 姓 名 职 责 工 作 内 容

1 余叨灯 项目负责人 项目实施、项目组织，对项目进行监督、检查

2 花加凤 工程负责人 项目实施、项目组织，对项目进行具体工作分配

（2）施工单位质量保证体系

施工单位根椐 GB/T19002-2008JXGTIS9002 质量保证建立了自己的质量保

证体系，并通过了认证，从管理评审、质量计划、物资采购、产品标识到过程控

制、检验和试验、不合格产品控制、纠正和预防措施及搬运、防护、交付、统计

技术的应用、服务等覆盖项目工程，从开工到责任缺陷期满的全过程进行了明确

规定，对施工全过程的质量活动作了具体的描述，提出了具体的质量控制规定和

要求。在项目中他们严格按照招标文件及有关规定做好质量管理，并深入开展保

证质量体系和质量改进活动，建立了本项目的质量保证体系，把质量管理的每项

工作具体落实到每个部门、每个人，使质量工作事事有人管，人人有责任，办事

有标准，工作有检查，检查有落实。

建立以施工单位项目经理为领导，总工程师中间控制，质量检查员基层检查，

各施工班组自检的三级质量管理体系，建立全员质量意识，贯彻谁施工谁负责质

量，加强质量过程控制的动态管理，全面实施过程精品战略，设置工序质量控制

要点，调整施工部署，纠正质量偏差，确保工程目标的实现。
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（3）监理单位质量控制体系

本项目的监理单位是江西省赣建工程建设监理有限公司，工程监理采取总监

理负责制，监理部总监、专业监理工程师组成，对工程施工进行全面管理。监理

部下设一名专业监理工程师，对工程现场进行全部管理，负责管理工程的施工进

度、施工质量、施工安全及处理现场小型变更等，并负责管理工程投资、合同管

理及协调工作。

质量控制是监理工作的中心，监理单位依照合同文件及国家、行业规范、规

程，对对工程质量进行了全面控制，主要按以下方面实施：①施工控制，施工前

认真审查设计图纸、文件及施工单位报审的施工组织设计；加强施工单位进场人

员、材料，设备的定理，督促施工单位建立健全的质量保证休系，做好工程项目

划分工作。②工程施工中的质量控制，坚持实行“三检制”及“四方联检制”，对重

要工序进行旁站监理，事后严把质量评定关。

表 4.1-2 人员组成情况表

序号 姓 名 职 责 工 作 内 容

1 石新平 总监 施工控制、工程施工中的质量控制

2 何文乐 监理工程师 施工进度、施工质量、施工安全

4.2各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1工程项目划分及结果

建设项目划分是根据项目合同文件、施工监理质量保证资料和竣工图表资

料以及相关技术标准，项目划分按三级标准执行，即单位工程、分部工程和单元

工程。

项目水土保持建设内容包括:主体工程防治区的排水工程和绿化工程等。本

项目的水土保持工程质量评定单独进行项目划分，共分为 2个单位工程、4个分

部工程和 7个单元工程中参与评定。
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表 4.2-1 水土保持措施质量评定划分表

单位工程 分部工程
数量、长度
或面积

单元工程 划分方法

防洪排导工程

雨水井 3个 1 按数量划分，每 10个
为 1个单元工程

砖砌排水沟 243.98m 3 按长度划分，每 100m
为 1个单元工程

雨水管 70m 1 按长度划分，每 100m
为 1个单元工程

植被建设工程 片状植被 0.20hm2 2 按图班划分，每 0.1
hm2为 1个单元工程

合计 7

4.2.2各防治区工程质量评价

（1）质量检查方法

监理工程师的质量检验方法如下表所示：

表 4.2-2 施工质量的检验方法

工程项目 质量控制点 控制手段

土石方

工程
开挖范围及边线（从中线向两侧测量）高稿 测量

绿化 植物种数、树径、数量、间距、覆土厚度 检查、测量

注明：表中所列出的“控制手段”：

观察—指以“目视”、“目测”进行的检查监督；

现场检查、旁站—指现场观察及量测等方式进行的检查监督；

量测—指用简单的物持式量尺、量具、量器（表）等方式进行的检查监督；

测量—指借助于测量仪器、设备进行的检查；

试验—指通过试件、取样进行的试验验查、或通水、通电、通气进行的试验等。

检验结果为：符合设计要求。

（2）质量评定结果

2018年 8月建设单位与施工单位和监理单位对江西财经职业学院东区学生

公寓项目排水管网和绿化工程进行了验收，并进行了质量检查及评定。工程质量

控制、验评和施工资料情况如下：施工符合设计图纸要求，工程质量按相关施工

规范进行施工，施工资料整理齐全，符合验收标准。工程实体质量情况如下：防
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洪排导工程、绿化工程等符合相应施工规范及施工图纸要求，符合工程质量验收

合格标准，但应加强管理对小区内的植被的养护，以保证雨水的冲洗不会造成较

严重的水土流失，评定工程质量为合格。

4.3总体质量评价

从整个水土保持工程建设情况来看，在各参建单位的共同努力下，项目工程

质量总体情况良好，工程合格率达到 98%以上。
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五、工程初期运行及水土保持效果

5.1运行情况

水土保持工程交付使用以来运行良好，经过多年雨季的考验，没有出现滑坡、

塌方等灾害，没有发现明显的水土流失，经排水沟排放的水质较清，没有大颗粒

的砂砾，植被恢复速度较快。

5.2水土保持效果

施工过程中，我单位和施工单位基本按“三同时”制度的要求，基本按水土保

持方案设计的防治措施进行施工。通过对已完成的工程措施和植物措施的统计，

水土流失防治效果明显。

5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

现阶段主体工程区未发现水土保持临时措施，水保措施面积主要包括植物措

施面积0.20hm2，工程措施面积0.01hm2；永久性建筑面积0.29hm2（含道路等硬化

面积），建设区共扰动土地面积0.50hm2，可以计算得出扰动土地整治率达到99%，

达到方案目标值95%。

（2）水土流失总治理度

项目总用地面积 0.50hm2，永久性建筑面积 0.29hm2（含道路等硬化面积）；

水土流失总面积为 0.21m2；建设过程中，建设单位采取了合理的水土保持措施防

治水土流失，完成水土保持措施治理面积 0.21hm2，为植物措施 0.20hm2，工程

措施面积 0.01hm2；使得水土保持措施面积达到 0.21hm2，水土流失总治理度为

99%，达到方案目标值 97%。

（3）拦渣率

工程建设过程中，实际临时堆土总量为0.10万m3，合0.15万t（土石方密度取

1.5t/m3）。实际有效拦挡临时堆土0.145万t，拦渣率达到96.67％，达到方案目标

值95%。

（4）土壤流失控制比

项目区土壤容许流失量为 500t/km2.a。根据土壤流失量监测结果，由于尚未
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实施绿化的地表现状处于裸露状态，在降雨条件下极易造成水土流失，植物措施

区域土壤侵蚀模数为 430t/km2.a，因此待植物措施布设完成后，预计的土壤流失

控制比=容许土壤流失量/治理后的平均土壤流失强度=1.16，达到方案目标值 1.0。

5.2.2生态环境和土地生产力恢复

（1）林草植被恢复率

项目区可恢复植被面积为 0.205hm2，完成水土保持植物措施面积为

0.204hm2，林草植被恢复率为 99.51％，达到方案目标值 99%。

（2）林草覆盖率

项目区总面积为 0.50hm2，目前完成水土保持植物措施面积为 0.204hm2，林

草覆盖率达到 40.8%，达到方案目标值 27%。
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六、水土保持管理

6.1组织领导

建设单位：江西财经职业学院

设计单位：九江工业建筑设计院

水土保持方案编制单位：江西省水土保持科学研究院

水土保持监测单位：南昌亲水建筑工程咨询有限公司

监理单位：江西省赣建工程建设监理有限公司

水保工程施工单位：润邦控股集团有限公司

物业单位：江西财经职业学院后勤处

按照国家、地方和上级关于水土保持工作的要求，我单位江西财经职业学院

东区学生公寓项目部成立以项目经理为首的水土保护领导小组，下设工程部负责

水土保持日常管理工作，建设单位各部门实行水土保持岗位责任制。

项目部所属各部门必须服从以项目经理为首的水土保持领导小组的管理，并

在领导小组的统一安排下负责现场实施。

九江工业建筑设计院为主体设计单位加强了工程建设过程中的信息交流和

现场服务，常驻工地，不定期巡视工程各施工面，发现与设计意图不符之处，及

时通知监理工程师责令施工单位改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控

制力度，取得了良好效果。

润邦控股集团有限公司为水保工程施工单位，建立了以项目经理为首的环境

组织保证体系，完善和保证了项目环境监察体系的正常运转，建立了以施工队队

长为首的现场施工环境管理小组，以指导工程建设过程中的环境保护和水土保持

工作、保证环境保护措施和水土保持措施的落实。

6.2规章制度

在水土保持工程建设过程中建立了各项规章制度。如质量管理制度（工作程

序制度、专项检查验收制度等）、质量目标责任制度、目标保证金制度、测量管

理制度、质量检测试验与检验制度、岗位责任制度、材料管理制度、安全施工责

任制度、用电作业制度等。通过规范、完善落实各项规章制度，使得工程按时按
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质按量圆满完成了，并在施工过程中没有发生大的质量和水土流失及安全事故。

我单位建立了健全完善的规章制度，工程建设实行项目法人制、招标投标制、

建设监理制度和合同管理制，各项工作严格按规程、规范和制度进行运作，有力

的保障了水土保持工程的建设。

在实际工作中，除了坚持按章办事外，我们认为自身的业务素质和水土保持

意识的提高更为重要。加强业务学习和培训是我单位日常工作的一项重要内容，

在市、区水土保持主管部门的领导和帮助下，各参建单位人员水土保持意识和业

务水平不断提高，全面地完成了工程各项水土保持工作任务。

6.3建设过程

（1）水土保持项目招投标工程

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》以及合同

管理办法有关规定，我单位采用招标方式确定主体工程施工单位，将水土保持工

程纳入主体工程施工范围，不另行招标。在招标前，对投标单位的资质等级、技

术力量、主要设备、主要工作经历、信誉等进行考察分析，严把建筑承包商资质

管理关。通过专家评标、定性分析、综合评议、择优推荐，确定施工单位。

（2）水土保持项目合同执行情况

工程项目管理的过程实际上就是履行合同的过程，有效的合同管理是确保

建设目标(质量、投资、工期)的主要手段。因此，从江西财经职业学院东区学生

公寓项目水土保持工作实施开始，我公司等相关部门采取了一系列积极措施，确

保水土保持项目的正常实施。主要技术保证措施如下:

1)严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同

约定建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施

工管理体系，做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

2)针对水土保持工作的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好的掌

握和熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

3)严格按照设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目必须按

照有关技术规范及质量评定标准进行验收。
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4)要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工

程施工质量意识。

5)加大协调、监督管理力度，扎实做好施工现场监理工作，对工程部位及

关键工序实行旁站跟踪监控。

采取以上技术保证措施后，各分项工程合同中的有关水土保持工作内容得以

顺利执行，合同中工程措施、植物措施及临时措施均按合同约定实施。

6.4监测监理

（1）监理单位

本项目水土保持工程由江西省赣建工程建设监理有限公司负责监理，制定了

完善的监理规划和实施细则以及设计文件图纸审查制度、技术交底制度、开工报

告审查制度、材料构件检查及复验制度、工程质量监量制度、施工进度监督及报

告制度、工程质量问题和工程质量事故处理制度、施工进度监督及报告、投资监

理制度、监理部报告制度、监理日志和会议制度、安全监理制度等工作制度，并

严格遵照执行。

针对本工程特点，江西省赣建工程建设监理有限公司建立了监理班子，设立

总监理工程师和总监代表，下设投资控制组、土建结构组、材料检测组、合同管

理及信息报表组、安全控制组。检测方法采用观察、现场检查、旁站、量测、测

量、试验等手段进行。

对工程质量控制是建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，

落实质量控制的责任，严格事前、事中和事后控制措施，严格质量检查和验收，

不符合合同规定质量要求的拒付工程款。对工程进度控制是落实进度制度的责

任，建立进度控制制度，建立施工作业计划体系，增加同进作业的施工面，采用

高效能的施工机械设备，采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程和工序间的技

术间歇时间，对由于承包方的原因拖延工期进行必要的经济处罚，对工期提前实

行奖励，按合同要求及时调节有关各方的进度，以确保项目工程进度的要求。对

投资控制建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任，

审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费用与实际开支费用的比较分

析，按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，全面履约，减少对方

提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔。通过这些措施的实行，工程的质量、
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进度、投资都得到了有效的控制，监理工作按合同的要求圆满地完成。

（2）监测单位

为做好本项目的水土保持监测工作，南昌亲水建筑工程咨询有限公司成立

水土保持监测项目部，实行定期监测。水土流失量、水土流失影响因子、施工进

度、占地情况、水土保持设施完成情况必须全面、真实及按时填报。

6.5水行政主管部门监督检查意见落实情况

在江西财经职业学院东区学生公寓项目工程开工后，九江市水利局对该项目

造成的水土流失情况进行不定期监督检查。2016年 6 月，九江市水利局对本项

目进行了监督检查，并下发了《关于要求书面报告生产建设项目水土保持工作情

况的通知》（九水水保字[2016]26 号）；2018年 7月，九江市水利局对本项目

进行了监督检查，并下发了《关于开展九江市 2018年第一次生产建设项目水土

保持监督检查的通知》（九水水保字[2018]27号）。通过每次检查监督中，提出

的整改意见，我单位高度重视，认真学习，使得我单位对做好水土保持工作在施

工过程中的作用有了更为深刻的理解，施工过程中更加重视加强水土保持工作，

及时整改落实到位，并以书面形式回复此类整改意见。相关水行政主管部门对发

现的问题及时反馈本建设单位，有效的指导了本项目水土保持工程建设。由于严

格的监督，使本工程按照批复的水保方案严格落实各项水保措施，有效控制了工

程建设造成的水土流失。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

本项目属公益性工程项目，根据《关于印发<水土保持补偿费征收使用管理

办法>的通知》（财综[2014]8号）中第十一条规定，免征水土保持补偿费。

6.7水土保持设施管理维护

工程完工后，由江西财经职业学院后勤处对本项目水土保持设施实行行政主

管领导下的专业人员负责制。江西财经职业学院后勤处制定了管理维护养护办

法，对已实施的各种水土保持措施进行检查、管护和维修等工作：对植物措施出

现干旱枯死或枯萎现象，采取补植、补种、更新等，使其水土保持功能不断增强，

发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。
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七、结论及下阶段工作安排

7.1自验结论

本项目采取防治措施对项目区进行水土流失防治。通过对本项目区水土流失

防治效果的自查初验，已采取的水土流失防治措施能够满足防治水土流失的作

用。运行期间，各项水土保持工程措施继续发挥效益，植物措施发挥的效益越来

越明显，项目区的土壤侵蚀强度和侵蚀总量均大幅下降，水土流失总体上得到基

本控制。

7.2下阶段工作安排

江西财经职业学院东区学生公寓项目已经完工，采取的各项水土保持措施现

已发挥效益，总体看本项目水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显；

对于未实施的植物措施已做好施工计划，对于植被稀疏区域已督促有关方面进行

补充绿化及加强管护，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、

改善生态环境的作用。
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八、附件及附图

8.1附件

（1）立项文件；

（2）关于江西财经职业学院东区学生公寓项目水土保持方案报告表批复；

（3）水行政主管部门的监督检查意见及回复；

（4）结算资料；

（5）建设工程竣工报告；

（6）项目水土保持措施质量评定。

8.2附图

（1）地理位置图；

（2）竣工平面图；

（3）工程竣工后水土流失防治责任范围图；

（4）工程水土保持设施竣工图。
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水土保持单位工程竣工质量验收记录

工程名称：江西财经职业学院东区学生公寓项目

工程编号：施工单位-项目-SB-01
单位工

程名称
防洪排导工程 工程类型 零星工程 建筑/面积 /

施工

单位
润邦控股集团有限公司 项目负责人 石新平

开工日期 2015年 5月

竣工日期 2015年 07月

序号 项目 评定标准
承包单位

自评结果

建设单位

复核意见

1

单位工程

验收质量

和质量事

故

单位工程质量验收合格，结构安全，满足使用功能要求

符合技术

规范要求
同意验收

施工过程中未出现重大质量事故

2 单位工程

竣工资料

单位工程资料齐全、内容完整、数据准确、签字齐全、

可追溯性强

3
原材料、

半成品及

成品

复试项目齐全，检验批次符合要求；钢筋、水泥等原材

料跟踪管理有可追溯性

工程未使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能

高的产品及有害物质含量释放量超过国家规定的产品

4 材料

混凝土结构内实外光，棱角顺直

施工缝留设合理，处理认真，接缝平整

有抗渗要求的混凝土结构无渗漏点

工程实体钢筋保护层厚度检测一次检测合格率达到 90%
以上

5 质量通病
防止质量通病的各项技术措施均已落实，工程主体不出

现质量通病

6 单位工程

观感质量
单位工程观感质量好，总体的观感得分率不小于 85%

7 评定

结论
合格

建设单位 监理单位 施工单位

（公章）

单位（项目）负责人：

年 月 日

（公章）

单位（项目）负责人：

年 月 日

（公章）

单位（项目）负责人：

年 月 日



砖砌排水沟工程分部工程质量验收记录

工程名称：江西财经职业学院东区学生公寓项目

编号：施工单位-项目-SB-01-1

单位（子单

位）工程名称
防洪排导工程 分部（子分部）工程名称 砖砌排水沟

施工单位 润邦控股集团有限公司 项目负责人 石新平

序号 分部（子分部）
检验

批数
施工单位检查结果 建设单位验收意见

01-1 砖砌排水沟 10 合格 合格

质量控制资料 齐全完整 齐全完整

安全和功能检验 合格 合格

观感质量验收（综合评价） 好 □ 较好 □ 一般 □ 好 □ 较好 □ 一般 □

验收结论 合格

施工单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日

监理单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日

建设单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日



排水管网分部工程质量验收记录

工程名称：江西财经职业学院东区学生公寓项目

编号：施工单位-项目-SB-01-2

单位（子单

位）工程名称
防洪排导工程 分部（子分部）工程名称 排水管网

施工单位 润邦控股集团有限公司 项目负责人 石新平

序号 分部（子分部）
检验

批数
施工单位检查结果 建设单位验收意见

01-2 排水管网 3 合格 合格

质量控制资料 齐全完整 齐全完整

安全和功能检验 合格 合格

观感质量验收（综合评价） 好 □ 较好 □ 一般 □ 好 □ 较好 □ 一般 □

验收结论 合格

施工单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日

监理单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日

建设单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日



单位工程竣工质量验收记录

工程名称：江西财经职业学院东区学生公寓项目

工程编号：施工单位-项目-SB-02

单位工程名称 绿化工程 工程类型 零星工程
建筑

/面积
/

施工单位 润邦控股集团有限公司 项目负责人 石新平

开工日期 2015年 5 月 完工日期 2017年 7 月底

序号 项目 验收记录 备注

1 分部工程

共 2分部，经查 2分部，

符合标准及设计要求 2
分部

植物措施（抽检 32项）：

草皮铺植+苗木种植、客土回填绿化

2 质量控制

资料核查

共抽检 40项子工程，

经审查符合要求40项，

经核定符合质量标准

要求 40项

植物措施（抽检 40批）：

草皮铺植+苗木种植（36批）、客土回填

绿化（4批）

3 综合验收

结论
合格

建设单位 监理单位 施工单位

（公章）

单位（项目）负责人：

年 月 日

（公章）

单位（项目）负责人：

年 月 日

（公章）

单位（项目）负责人：

年 月 日



播种草种+苗木种植分部工程质量验收记录

工程名称：江西财经职业学院东区学生公寓项目

编号：施工单位-项目-SB-02-2

单位（子单

位）工程名称
绿化工程 分部（子分部）工程名称 播种草种+苗木种植

施工单位 润邦控股集团有限公司 项目负责人 石新平

序号 分部（子分部）
检验

批数
施工单位检查结果 建设单位验收意见

09 播种草种+苗木种植 36 合格 合格

10 客土回填绿化 4 合格 合格

质量控制资料 齐全完整 齐全完整

安全和功能检验 合格 合格

观感质量验收（综合评价） 好 □ 较好 □ 一般

□

好 □ 较好 □ 一般 □

验收结论 合格

施工单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日

监理单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日

建设单位

单位/项目部（公章）：

年 月 日
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